CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

				CRONOGRAMA DE TRABALHO																																			
				2022																								2023								2024			
				Julho				Agosto				Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro				Junho				Dezembro				Junho			
FASE	ATIVIDADE	STATUS	RESPONSÁVEL	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8
Planejamento	Elaboração do cronograma de trabalho	OK	Arboran/FLORAM			x																																	
Planejamento	Reunião de alinhamento e apresentação do cronograma	OK	Arboran/FLORAM			x																																	
Planejamento	Elaboração de estratégia de comunicação com a população	OK	Arboran/FLORAM			x	x																																
Planejamento	Alinhamento dos materiais e equipamentos necessários ao trabalho	OK	Arboran			x	x																																
Execução	Divulgação do cronograma de trabalho à população	OK	Arboran/FLORAM					x	x																								x		x				
Execução	**1ª ETAPA - Diagnóstico fitossanitário**	OK	Arboran					x	x	x	x																												
Execução	Análise foliar	OK	Arboran					x					x																										
Execução	Análise do solo	OK	Arboran					x					x																										
Execução	Avaliação visual da árvore - AVA	OK	Arboran					x	x					x	x																								
Execução	Tomografia	OK	Arboran									x	x																										
Execução	**2ª ETAPA - Tratamento**	Fazendo	Arboran					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
Execução	Poda: trituração de resíduos e preparo do *mulching*	Fazendo	Arboran								x						x	x																					
Execução	Nutrição: líquida e foliar	Fazendo	Arboran											x	x																								
Execução	Remoção das pedras do canteiro e aplicação do *mulching*	OK	Arboran													x	x																						
Execução	Tratamento de cavidades	Fazendo	Arboran									x				x	x	x																					
Execução	Produção de mudas	OK	Arboran															x	x																				
Execução	**3ª ETAPA - Cálculo estrutural**	Fazendo	Arboran																	x	x	x	x																
Execução	Avalição das escoras atuais	Fazendo	Arboran																	x																			
Execução	Cálculos estruturais com modelos matemáticos	Fazendo	Arboran																		x	x																	
Execução	Resolução: escoras e/ou cabeamento	Fazendo	Arboran																			x	x																
Execução	**4ª ETAPA - Serviços ecossistêmicos**	Fazendo	Arboran																				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Execução	Valoração ambiental, social e histórica da Figueira	Fazendo	Arboran					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x					
Execução	Estudo de percepção com a população	Fazendo	Arboran					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x			x	x						
Execução	Estudo de DNA da árvore	Fazendo	Arboran																					x	x			x	x			x	x						
Monitoramento	Análise foliar	Fazer	Arboran																									x				x				x			
Monitoramento	Análise de solo	Fazer	Arboran																									x				x				x			

INDICADORES

PLANEJAMENTO

EXECUÇÃO

MONITORAMENTO



GERAL



gov.br Documento assinado digitalmente
CHARLES COSTA COELHO
Data: 11/11/2022 16:50:32-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Charles Costa Coelho
Eng. Florestal e Mestre em Eng. Florestal
CTO / P&D / CREA.SC 170731-0