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OBSERVAÇÕES PARA REVISÃO

M23 Meta 23 - Elaboração de cadastro técnico dos SESs

104-0

Ação 104 - Procedimento para manutenção e atualização de cadastro técnico dos SESs e 

mapeamento georeferenciado, disponibilizando todas as informações por meio de Sistema de 

Informações, possibilitando a realização dos serviços em tempo reduzido e com maior 

segurança

 EXISTE O CADASTRO TÉCNIICO (SISTEMA CAD) E O COMERCIAL (GIS CASAN), MAS 

NÃO HÁ INTEGRAÇÃO E CADASTRO DO TÉCNICO EM AMBIENTE SIG.. PARCIALMENTE 2013 2015 2017 Em andamento

ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO. INCLUIR O CADASTRO DE USUÁRIO 

COMO JÁ ACERTADO PREVIAMENTE COM A CASAN. UNIFICAR OS 

CADASTROS NO GEO DA PMF.

M24 Meta 24 -  Identificação da demanda real dos SESs

105-0
Ação 105 - coleta de informações sobre a produção de esgotos (produção per capita e de 

consumidores especiais)

BANCO DE DADOS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 

BADOP - PRODUÇÃO PER CAPITA - MAIO/2017: 148,76 L/hab.dia. NÃO HÁ 

DIFERENCIAÇÃO ENTRE CONSUMIDORES, SENDO ELES ESPECIAIS OU NÃO.
PARCIALMENTE 2013 2015 2015 Concluída

SE FOR MANTIDA A AÇÃO, ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO E 

DEFINIR OS ESPECIAIS

M25 Meta 25 - Estudo de concepção geral dos SESs

106-0
Ação 106 - elaboração de estudo de concepção de integração do sistema de esgoto, com 

alternativas técnicas e operacionais, modernização e automação
EM DESENVOLVIMENTO PELO GT SES/SAA. NÃO ATENDIDA 2013 2015 2017 Em andamento

ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO. SUGESTÃ O2017 EM RAZÃO DO 

TRABALHO DO GT SES/SAA

M26 Meta 26 - Licenciamento ambiental e outorga de lançamento dos SESs

107-0 Ação 107 - licenciamento e atendimento das condições de validade das licenças ambientais

ETE PARQTEC NÃO TEM LICENCIMENTO (DESATIVAÇÃO PARA ICORPORAR NA 

AMPLIAÇÃO DO SES SACO GRANDE). LAO POTECAS ATÉ 12/2016 E SOLICITADA 

RENOVAÇÃO EM 08/2016. LAO DE CANASVIEIRAS VÁLIDA ATÉ 09/2020 - PEDIDO DE 

AMPLIAÇÃO DA LAO PROTOCOLADO EM 04/2017. 

ATENDIDA 2012 2014 Contínua Atendida *ACERTAR SITUAÇÃO PARQTEC NA REVISÃO E AJUSTAR PRAZO

108-0 Ação 108 - obtenção de outorga de lançamento dos SESs
PROGRAMA QUALIÁGUAS. SDS ESTRUTURANDO PROGRAMA PARA EMISSÃO DE 

OUTORGAS DE LANÇAMENTO. NÃO ATENDIDA 2012 2014 2016 A iniciar
ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO MAS *NECESSIDADE DE VINCULAR 

COM RESPONSABILIDADE DA SDS. EXECUÇÃO DA CASAN PRECISA ANTES DA 

IMPLANTAÇÃO DO INSTRUMENTO PELA SDS

M27 Meta 27: Regularização dos serviços de limpa fossa

109-0 Ação 109 - cadastramento das empresas que atuam no rampo de limpa fossa no que município CADASTRO SISVISA - 13 EMPRESAS CADASTRADAS EM FPOLIS - ALVARÁ SANITÁRIO. ATENDIDA 2011 2014 Vigilância

110-0
Ação 110 - estruturação de um sistema de regularização, com a definição de procedimentos e 

normas relativas ao disciplinamento das respectivas atividades

PAR APADRONIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ELABORADO ROTEIRO DE AUTO INSPEÇÃO 

JUNTADO NO PROCESSO DE CONCESSÃO OU RENOVAÇÃO DO ALVARÁ. ATENDIDA 2011 2014 Vigilância

111-0 Ação 111 - fiscalização e monitoramento da atividade de limpa fossa
FISCALIZAÇÃO POR MEIO DA RENOVAÇÃO  DO ALVARÁ E ATENDIMENTO DE 

DENÚNCAS. ATENDIDA 2011 2014 Vigilância

M28 Meta 28 - Assistencia técnica para soluções individuais de esgotamento sanitário

112-0

Ação 112 - assistência técnica para elaboração de projetos e execução de sistemas individuais 

de tratamento de esgoto destinados à população de baixa renda em locais sem cobertura de 

rede coletora, consoante com a disciplina da Lei Federal nº 11.888/2008

DECRETO 13756/2014 QUE ALTERA O DECRETO 2603/2004 TRATA DE 

UNIFAMILIARES, ATÉ 1 PAVIMENTO E 70 M2 DISPONIBILIZANDO 3 MODELOS DE 

PROJETO PADRÃO HIDROSSANITÁRIO DISPENSANDO ART E DISPONBILIDADE DO 

SETOR DE ANÁLISE DE PROJETO DA VIGILÂNICA, MAS NÃO ATENDE 

ESPECIFICAMENTE A LEI 11888/2008 QUE TRATA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA 

E GRATUITA PARA BAIXA RENDA. SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E 

SANEAMENTO INICIOU AÇÃO.

PARCIALMENTE 2012 2015 Vigilância / SMHSA ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO

M29 Meta 29: Regularização das ligações prediais em rede pública de esgoto

113-0
Ação 113 - efetivação de ações de fiscalização que visem à regularização das ligações prediais 

em rede pública de esgoto

ATENDIDA CONSIDERANDO QUE ESTÁ IMPLEMENTADA E  É CONTÍNUA - FSLNR - 

INÍCIO EM OUTUBRO/2013 ATÉ JULHO/2017. EM BREVE SERÁ LANÇADA NOVA 

LICITAÇÃO PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA.
ATENDIDA 2012 2014 Contínua (Vigilância parte) Atendida CONTÍNUA

AVALIAÇÃO das Metas e Ações (Referência 2017)- Setor de Esgotamento Sanitário - Contrato de Programa - Município de Florianópolis

INLCUIR CONCESSIONÁRIA (EM FUNÇÃO DO CREDENCIAMENTO) E ÓRGÃO 

AMBIENTAL (EM FUNÇÃO DO LICENCIAMENTO) COMO PARTE?

Programa de gerenciamento do setor de esgotamento sanitário
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Programa de gerenciamento do setor de esgotamento sanitárioM30 Meta 30: Supervisão das obras dos sistemas de esgotamento sanitário

1114-0 Ação 114 - supervisão das obras do sistema de esgotamento sanitário da concessionária

SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO INICIANDO A 

IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINA INCIANDO PELO SES INGLESES. PARTE REALIZADA EM 

FUNÇÃO DO CONVÊNIO COM ARESC.
PARCIALMENTE 2011 2014 SMHSA

CONTÍNUA MAS PRECISA ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO PARA 

IMPLEMENTAR (FORMALIZAR) ROTINA. PODERIA SER 2017 EM RAZÃO DO 

INÍCIO NO SES INGLESES. NECESSIDADE DE EQUIPE/ESTRUTURA PARA 

EXECUTAR

M31 Meta 31: Infraestrutura sanitária nas regiões balneárias 

115-0

Ação 115 - elaboração de projeto para implantação de unidades sanitárias (sanitários, 

lavatórios e duchas), nas regiões de praias do Município de Florianópolis, associadas a 

reimplantação do Programa Praias Limpas, entre outros
NÃO ATENDIDA 2012 2015 SMHSA REVISAR E ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO.

116-0
Ação 116 - instalação de equipamentos ambientalmente adequados  e de baixo consumo de 

recursos naturais nas unidades sanitárias NÃO ATENDIDA 2012 2015 SMHSA REVISAR E ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO.

117-0 Ação 117 - associação destas unidades sanitárias ao trabalho de educação ambiental NÃO ATENDIDA 2012 2015 FLORAM REVISAR E ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO. 

M32 Meta 32 - Elaboração de critérios de procedimentos de elaboração de projetos e execução de obras de esgotamento sanitário

118-0

Ação 118 - estabelecer critérios para elaboração de projetos de sistemas de esgotamento 

sanitário (coleta, tratamento e disposição final), respeitando as limitações ambientais, 

normativas e técnicas que envolvem estes projetos e obras, considerando também o contexto 

global das bacias de contribuição

AS LEGISLAÇÕES E NORMAS EXISTENTES NÃO SÃO SUFICIENTES? HÁ NECESSIDADE 

DE ESTABELECER CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA OS SES DE FLORIANÓPOLIS? NÃO ATENDIDA 2011 2014 SMHSA VERIFICAR NECESSIDADE DE MANTER. SE MANTIVER DETALHAR A AÇÃO

M33 Meta 33 - Destinação adequada dos efluentes líquidos e lodos gerados nas ETEs

119-0
Ação 119 - realizar estudos de definição de alternativa técnica para destinação final dos 

efluentes e lodos das ETEs com os devidos licenciamentos ambientais

LODOS ATUALMENTE DESTINADOS PARA ATERRO LICENCIADO. CONCLUÍDO 

ESTUDO EM PARCERIA COM UFSC PARA LODO DA ETE INSULAR.  EMPRESA RIO 

VIVO QUE ESTAVA LICENCIANDO UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE LODO NÃO 

TEM MAIS CONTRATO COM A CASAN. PARA EFLUENTES LÍQUIDOS EXISTEM O  

EIA/RIMA PARA O SDO DO SUL DA ILHA E O ESTUDO OCEANOGRÁFICO PARA O 

NORTE. ALÉM DISSO EXISTEM OUTROS ESTUDOS PARA FINS DE LICENCIAMENTO 

NORMALMENTE COM A SOLUÇÃO DE  TRATAMENTO TERCIÁRIO COM 

LANÇAMENTO NOS RIOS E SOLO. HÁ TAMBÉM ESTUDO DE AVALIAÇÃO 

HIDROGEOLÓGICA  PARA O AQUÍFERO DOS INGLESES ABRINDO POSSIBILIDADE DE 

IINFILTRAÇÃO DE EFLUENTE TRATADO

ATENDIDA 2012 2014 2016 Concluída 

SEPARAR EM AÇÕES PARA LODO E EFLUENTE LÍQUIDO.  ESTABELECER NOVO 

PRAZO NA REVISÃO PARA ESTUDO DE OUTRAS ALTERNATIVAS PARA 

EFLUENTES COMO O DA RECARGA DOS AQUIFEROS E REÚSO. VINCULAR COM 

AÇÃO 136.

M34 Meta 34 - Manutenção corretiva e preventiva dos SESs

120-0
Ação 120 - elaboração do plano de manutenção preventiva e corretiva do sistema de 

esgotamento sanitário

OS SES DE FLORIANÓPOLIS CONTAM COM: PLANO DE EMERGÊNCIA E 

CONTINGÊNCIA OPERACIONAL PARA EEE E ETE; PLANO DE MANUTENÇÃO 

(CORRETIVA E PREVENTIVA) EM FASE EXPERIMENTAL;  MANUAL DE OPERAÇÃO, 

PLANO DE MONITORAMENTO E PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA ETE, 

EXCEÇÃO À ETE PARQTEC. PLANOS REMETIDOS PARA FATMA DENTRO DO 

LICENCIMENTO.

ATENDIDA 2012 2014 2015 Concluída
*ACERTAR SITUAÇÃO PARQTEC NA REVISÃO E AJUSTAR PRAZO. VER 

ANDAMENTO DO PLANO DE MANUTENÇÃO

121-0
Ação 121 - implantação de estrutura especializada em manutenção e vistoria permanente no 

SES

INFRAESTRUTURA ATUAL DA CASAN ATENDE PARCIALMENTE O PREVISTO NO 

POME - PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTO QUE ENGLOBA OS 

CITADOS NA AÇÃO 121.
PARCIALMENTE 2012 2014 2016 Em andamento

ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO. VERIFICAR AS LACUNAS DE 

ESTRUTURA DA CASAN PARA ATENDER INTEGRALMENTE

M35 Meta 35 - Soluções alternativas de esgotamento sanitário para regiões isoladas

122-0

Ação 122 - estudo e elaboração de projetos de sistemas coletivos alternativos de esgotamento 

sanitário em regiões isoladas, que por razões técnicas não haja viabilidade de integração à rede 

pública de coleta e tratamento ou de utilização de sistema individual

RELATÓRIO COMPLEMENTAR PREVÊ PRAZO PARA 2019 E MENCIONA A 

PRIORIZAÇÃO DA EMPRESA PARA ÁREAS MAIS ADENSADAS. NÃO ATENDIDA 2013 2015 2018 A iniciar
ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO E PENSAR NA REALIZAÇÃO DE 

ESTUDOS PILOTO

Programa de projetos e obras para SES
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Programa de gerenciamento do setor de esgotamento sanitárioM36 Meta 36 - Atendimento de no mínimo 60% da população total (residente + flutuante)

123-0 Ação 123 - Manutenção dos SES existentes NÃO AVALIADO - PRAZO 2017 ATENDIDA 2015 2017 Contínua Atendida CONTÍNUA

124-0 Ação 124 - Implantação e/ou ampliação de SESs nas UTPs 17, 13, 14, 19, 21, 22 e 5

NÃO AVALIADO - PRAZO 2017                                             
(ATENDIMENTO ATÉ 06/2017 - 63,41%) - PROBLEMA POIS UTP COMO INGLESES, 

SANTINHO, RIO TAVARES, MORRO DAS PEDRAS, LAGOA E LAGOINHA PREVISTAS 

PARA IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO NESSA AÇÃO 

PARCIALMENTE 2015 2017 2017 Em andamento VERIFICAR COM DETALHE PARA REVISÃO

M37 Meta 37 - Atendimento de no mínimo 77% da população total (residente + flutuante)

125-0 Ação 125 - Manutenção dos SES existentes NÃO AVALIADO - PRAZO 2017 NÃO AVALIADO 2020 2022 Contínua A iniciar

126-0 Ação 126 - Ampliação de SESs nas UTPs 17, 13, 14, 19, 21, 22 e 5 NÃO AVALIADO - PRAZO 2017 NÃO AVALIADO 2020 2022 2022 Em andamento

127-0 Ação 127 - Implantação e/ou ampliação de SESs nas UTPs 8, 7, 24, 11, 27, 16, 28, 9, 25, 12 e 26 NÃO AVALIADO - PRAZO 2017 NÃO AVALIADO 2020 2022 2022 Em andamento

M38 Meta 38 - Atendimento de no mínimo 100% da população total (residente + flutuante)

128-0 Ação 128 - Ampliação e manter os SES para todas UTPs NÃO AVALIADO - PRAZO 2017 NÃO AVALIADO 2030 2032 2032 A iniciar

M39 Meta 39 - Monitoramento de lançamento de efluente

129-0
Ação 129 - estabelecimento de uma rede de monitoramento integrado das unidades de 

tratamento de esgoto sanitário e de efluentes gerados

O MONITORAMENTO ESTÁ ESTABELECIDO E OS RESULTADOS SÃO LANÇADOS NO 

SISÁGUA MAS NÃO HÁ UM SISTEMA INTEGRADO. PARCIALMENTE 2012 2014 Contínua Atendida

REVISAR E ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO E ESPECIFICAR A 

QUESTÃO DA INTEGRAÇÃO ESPECIALMENTE NA DISPONIBILIDADE E ACESSO 

AOS DADOS

130-0

Ação 130 - proposição, junto ao órgão ambiental e de recursos hídricos, de metas progressivas 

de padrões de lançamento a serem aplicadas nas unidades de tratamento que demonstrem 

desconformidade com a legislação ambiental.

PROBLEMAS SÃO CONSTATADOS EM FISCALIZAÇÕES DOS ÓRGÃOS, COMO FATMA E 

ARESC, E TRATADOS ADMINISTRATIVAMENTE COMO NOS TAAP E LICENCIAMENTOS 

OU EM RAZÃO DE ACP PROPOSTAS PELO MP. CONSEMA TRABALHANDO COM A 

QUESTÃO DE METAS PROGRESSIVAS.

ATENDIDA 2012 2014
Contínua                          

(Fatma parte)
Atendida EXCLUIR ESSA AÇÃO EM RAZÃO DAS AÇÕES JÁ EXECUTADAS

131-0 Ação 131 - adequação das ETEs que estiverem em desacordo com os padrões de lançamento
RELACIONADA COM AÇÃO 130 E 132. AJUSTES EM ETE REALIZADOS 

CONTINUAMENTE. PARCIALMENTE 2014 2016 Contínua Em andamento
MIGRAR ESSA AÇÃO PARA META 40 E COLOCAR POSTERIOR A AÇÃO 132. 

PRAZO SERIA O FINAL DAS AMPLIAÇÕES PREVISTAS? OU EXCLUIR

M40 Meta 40 - Aperfeiçoamento das ETEs

132-0

Ação 132 - elaboração de projetos de melhoria operacional das ETEs, visando ao atendimento 

dos padrões de lançamento estabelecidos na Resolução do CONAMA Nº 357/2007, na Lei 

Estadual Nº 14.675/2009 e critérios estabelecidos no município

ESSA AÇÃO ESTÁ RELACIONADA COM AS AÇÕES 130 E 131. AS MELHORIAS E 

AMPLIAÇÕES NAS ETE INSULAR, SACO GRANDE E POTECAS VERFICIAR SE ESTÃO 

MAIS LIGADAS COM A METAS 36 E 37 DE AMPLIAÇÃO DOS SES OU COM PADRÕES 

EM DESACORDO.

PARCIALMENTE 2012 2014 2018 Em andamento
RELACIONAR ESSA AÇÃO COM A 131 OU EXCLUIR. PRAZO DE 2018 

CONSIDERANDO O PRAZO DO CONTRATO DE POTECAS.

M41 Meta 41 - Eliminação dos maus odores

133-0
Ação 133 - manutenção da limpeza da rede coletora e das elevatórias para eliminação dos 

depósitos e obstruções existentes
TRABALHO EXECUTADO PELO SEOPE ATENDIDA 2011 2013 Contínua Atendida CONTÍNUA. NA REVISÃO VERIFICAR NECESSIDADE DE MELHORIAS

134-0
Ação 134 - elaboração de estudo de redução de maus odores e desenvolvimento de 

tecnologias para desodorização das ETEs

INSERÇÃO DE CRITÉRIOS PARA NOVOS PROJETOS. ESTUDO JUNTO A UFSC E 

EMPRESA MULTIÁGUA (BIOFILTRO EE BALNEÁRIO) CONCLUÍDO. ESTUDOS PARA 

INSULAR E POTECAS CONCLUÍDOS.
ATENDIDA 2012 2014 2016 Concluída ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO

135-0 Ação 135  - implementação das ações decorrentes do estudo de redução de odores das ETEs

INSTALAÇÃO DE BIOFILTRO NA ETE INSULAR E SELOS HÍDRICOS NAS EEE A DA BEIRA 

MAR NORTE E EEE DOS BOMBEIROS. EM POTECAS SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA 

DOS REATORES PARA 12/2017. 
PARCIALMENTE 2014 2016 2017 Em andamento

ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO EM RAZÃO DE POTECAS. A 

SOLUÇÃO ATUAL É SUFICIENTE OU PRECISARÁ AMARRAR COM PROJETO A 

SER FINALZIADO EM 2018?

M42 Meta 42 - Reaproveitamento dos efluentes passíveis de novos usos

136-0
Ação 136 - estudo de viabilidade de reaproveitamento do lodo e reuso de efluentes líquidos 

provenientes das ETEs

COM RELAÇÃO AOS EFLUENTES, FOI REALIZADO ESTUDO E PROJETO PARA ETE 

INSULAR MAS NÃO AVANÇOU EM RAZÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO EFLUENTE 

(CLORETO) QUE ESTÁ ACIMA DO RECOMENDADO PARA REGA DE JARDINS. QUANTO 

AO LODO, ESTUDO EM PARCERIA COM UFSC PARA LODO DA ETE INSULAR - 

RELATÓRIO FINAL 12/2013 (COMPOSTAGEM AGRÍCOLA, FABRICAÇÃO DE TUBOS DE 

CONCRETO E COBERTURA DE ATERRO). DEMAIS ETE AINDA NÃO. 

PARCIALMENTE 2014 2016 2016 Em andamento

ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO E DIFERENCIAR AS AÇÕES 

VINCULADAS A LODO E EFLUENTE LÍQUIDO. AMPLIAR ESTUDOS PARA 

REAPROVEITAMENTO DE LODOS E EFLUENTES PARA OUTRAS ETE.

Programa de monitoramento e controle dos efluentes das estações de tratamento de esgotos
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Programa de gerenciamento do setor de esgotamento sanitárioM43 Meta 43 -Adequação das soluções individuais e coletivas particulares irregulares visando a sua regularização

137-0

Ação 137 - adequação dos sistemas individuais e coletivos particulares irregulares que não são 

atendidos por rede coletora de esgoto, com prioridade na região dos Aquíferos Ingleses e 

Campeche nas UTPs 5, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 27 e 24

EM ANDAMENTO NA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO AÇÃO 

PARA REPASSAR PARA CASAN A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ETE DE 

LOTEAMENTOS (NOVOS E ANTIGOS). NO CASO DOS INDIVIDUAIS, A 

REGULARIZAÇÃO OCORRE POR DEMANDA ESPONTÃNEA, POR MEIO DE 

FISCALIZAÇÕES E ATENDIMENTO A ÓRGÃOS EXTERNOS

NÃO ATENDIDA 2013 2016 Vigilância

SUGESTÃO DE PRAZO PARA FECHAR PROCEDIMENTOS DAS ETE DE 

LOTEAMENTOS: 2017. E PARA ADEQUAR TODAS PRECISA ANALISAR. PARA 

INDIVIDUAIS É CONTÍNUA E A RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS SERIA NA 

FISCALIZAÇÃO. INCLUIR RESPONSABILIDADE DA SMI E CASAN NOS 

COLETIVOS?

M44 Meta 44 - Plano de prevenção contra panes para unidades do SES

138-0 Ação 138 - estabelecimento de um plano de prevenção contra panes
TODAS AS ETE E EEE POSSUEM PLANO DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA, EXCEÇÃO 

À ETE PARQTEC ATENDIDA 2011 2013 2015 Concluída *ACERTAR SITUAÇÃO PARQTEC NA REVISÃO E AJUSTAR PRAZO

139-0
Ação 139 - aquisição e instalação de equipamentos de prevenção de panes em consonância 

com as normas (geradores de energia elétrica e bombas reserva)

GERADORES: EM 22 EEE E 5 ETE.  BOMBA RESERVA: 49 EEE SIM E 38 NÃO. OS 

PLANOS E SUA IMPLEMENTAÇÃO SÃO AVALIADAS PELA FATMA DENTRO DO 

LICENCIAMENTO E ARESC NAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA 
ATENDIDA 2013 2015 Contínua Atendida VERIFICAR SE O INSTALADO ATENDE AO PREVISTO 

M45 Meta 45 - Automação dos SES

140-0 Ação 140 - automatização dos SESs NÃO AVALIADO - PRAZO 2017 NÃO AVALIADO 2025 2027 2027 A iniciar

141-0
Ação 141 - instalação de controle operacional eletrônico centralizado dos sistemas 

automatizados NÃO AVALIADO - PRAZO 2017 NÃO AVALIADO 2025 2027 2027 Em andamento

M46 Meta 46 - Erradicação de ligações clandestinas REVISÃO GERAL NAS AÇÕES

142-0

Ação 142 - conscientização e sensibilização da população, por meio de campanhas educativas 

sobre a importância da regularização das ligações na rede de esgoto e conseqüências negativas 

das ligações irregulares

CONTÍNUA ATENDIDA 2011 2013 Contínua (SMHSA parte) Atendida CONTÍNUA

143-0
Ação 143 - conscientização e sensibilização da população, por meio de campanhas educativas 

sobre as ligações irregulares de esgoto na rede pluvial
CONTÍNUA ATENDIDA 2011 2013 Contínua (SMHSA parte) Atendida CONTÍNUA

144-0 Ação 144 - priorização das campanhas educativas na região dos Aquíferos Ingleses e Campeche
EXECUÇÃO DE AÇÕES PONTUAIS EM LOCAIS COM REDE INOPERANTE OU SOB 

DEMANDA NÃO ATENDIDA 2011 2013 Contínua (SMHSA parte) Atendida SE FOR MANTER, ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO

145-0 Ação 145 - apoio e incentivo a programas de educação ambiental nas escolas CONTÍNUA ATENDIDA 2011 2013 Contínua (SMHSA parte) Atendida CONTÍNUA

146-0 Ação 146 - elaboração de plano de erradicação de ligações clandestinas
QUAL ÓRGÃO VAI CONDUZIR ESSA AÇÃO? FORMAR GRUPO COM OS 

RESPONSÁVEIS? AMARRAR AS AÇÕES ONDE HÁ REDE COM FSLNR NÃO ATENDIDA 2011 2014
Vigilância / Floram / 

SMHSA
REVISAR E ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO. 

147
Ação 147 - Estruturação dos órgãos competentes para realiar vistoria permanente da rede de 

esgotamento sanitário e pluvial, visando à identificação de irregularidades

FSLNR ATUANDO NESSA AÇÃO, MAS NÃO HOUVE ESTRUTURAÇÃO DOS ÓRGÃOS 

PARA EXECUTAR A AÇÃO. INCLUIR FLORAM. NÃO ATENDIDA 2011 2014 Vigilância / SMHSA REVISAR E ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO. 

148
Ação 150 - Fiscalização sistemática para detectar e erradicar ligações clandestinas de esgotos 

nas redes de águas pluviais

EM PARTE REALIZADA PELO FSLNR, MAS COM FALHA NA ETAPA DE ERRADICAÇÃO. 

REGIÕES SEM ATENDIMENTO DE REDE DESCOBERTAS PARCIALMENTE 2011 2014 Vigilância REVISAR E ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO. 

149-0 Ação 149 - identificação de lançamentos de águas pluviais nas redes coletoras de esgotos ATENDIDA CONSIDERANDO O FSLNR. MUDAR PARA CASA? ATENDIDA 2011 2014 Vigilância CONTÍNUA

150
Ação 150 - Eliminação dos lançamentos diretos de ligações clandestinas em córregos/galerias 

pluviais onde não existam interceptores NÃO AVALIADO NÃO ATENDIDA 2014 2017 Vigilância
REVISAR E ESTABELECER NOVO PRAZO NA REVISÃO. MANTER COM 

VIGILÂNCIA?

PROPOSIÇÕES:

17 Atendidas

12 Parcialmente atendidas

12 Não atendidas

41 Total

Programa de erradicação de ligações clandestinas

22% 

22% 
56% 

Atendidas

Parcialmente atendidas

Não atendidas
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