




CRONOGRAMA DE ATIVIDADES



FASE	ATIVIDADE	STATUS	RESPONSÁVEL	CRONOGRAMA DE TRABALHO																															
				2022												2023								2024											
				Julho			Agosto			Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			Junho		Dezembro		Junho									
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8
Planejamento	Elaboração do cronograma de trabalho	OK	Arboran/FLORAM		*																														
Planejamento	Reunião de alinhamento e apresentação do cronograma	OK	Arboran/FLORAM		*																														
Planejamento	Elaboração de estratégia de comunicação com a população	Fazendo	Arboran/FLORAM		*	*																													
Planejamento	Alinhamento dos materiais e equipamentos necessários ao trabalho	Fazendo	Arboran		*	*																													
Execução	Divulgação do cronograma de trabalho à população	OK	Arboran/FLORAM			*	*																									*	*		
Execução	1ª ETAPA - Diagnóstico fitossanitário	Fazendo	Arboran			*	*	*	*																										
Execução	Análise foliar	Fazendo	Arboran			*																													
Execução	Análise do solo	Fazendo	Arboran			*					*																								
Execução	Avaliação visual da árvore - AVA	OK	Arboran			*	*																												
Execução	Tomografia	Fazer	Arboran				*	*																											
Execução	2ª ETAPA - Tratamento	Fazer	Arboran			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Execução	Poda: trituração de resíduos e preparo do <i>mulching</i>	Fazer	Arboran				*	*																											
Execução	Nutrição: líquida e foliar	Fazer	Arboran					*	*																										
Execução	Remoção das pedras do canteiro e aplicação do <i>mulching</i>	Fazer	Arboran								*	*																							
Execução	Tratamento de cavidades	Fazer	Arboran								*	*	*																						
Execução	Produção de mudas	Fazer	Arboran									*	*																						
Execução	3ª ETAPA - Cálculo estrutural	Fazer	Arboran													*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Execução	Avaliação das escoras atuais	Fazer	Arboran													*																			
Execução	Cálculos estruturais com modelos matemáticos	Fazer	Arboran													*	*																		
Execução	Resolução: escoras e/ou cabeamento	Fazer	Arboran													*	*																		
Execução	4ª ETAPA - Serviços ecossistêmicos	Fazer	Arboran													*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Execução	Valoração ambiental, social e histórica da Figueira	Fazendo	Arboran			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Execução	Estudo de percepção com a população	Fazendo	Arboran			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Execução	Estudo de DNA da árvore	Fazer	Arboran													*	*																		
Monitoramento	Análise foliar	Fazer	Arboran																								*							*	
Monitoramento	Análise de solo	Fazer	Arboran																							*		*						*	

INDICADORES



Charles Costa Coelho
Eng. Florestal e Mestre em Eng. Florestal
CTO / P&D / CREA.SC 170731-0

Letícia Rodrigues da Silva
Engenheira Florestal
Assessora de projetos - ARBORAN

