




CRONOGRAMA DE ATIVIDADES



				CRONOGRAMA DE TRABALHO																																							
				2022				2023				2024																															
				Julho				Agosto				Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro				Junho				Dezembro				Junho							
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8
Planejamento	Elaboração do cronograma de trabalho	OK	Arboran/FLORAM		x																																						
Planejamento	Reunião de alinhamento e apresentação do cronograma	OK	Arboran/FLORAM		x																																						
Planejamento	Elaboração de estratégia de comunicação com a população	OK	Arboran/FLORAM		x	x																																					
Planejamento	Alinhamento dos materiais e equipamentos necessários ao trabalho	OK	Arboran		x	x																																					
Execução	Divulgação do cronograma de trabalho à população	OK	Arboran/FLORAM					x	x																																		
Execução	<b>1ª ETAPA - Diagnóstico fitossanitário</b>	OK	Arboran					x	x	x	x																																
Execução	Análise foliar	OK	Arboran					x				x																															
Execução	Análise do solo	OK	Arboran					x				x																															
Execução	Avaliação visual da árvore - AVA	OK	Arboran					x	x			x	x																														
Execução	Tomografia	OK	Arboran									x	x																														
Execução	<b>2ª ETAPA - Tratamento</b>	OK	Arboran					x	x	x	x	x	x	x	x																												
Execução	Podas: trituração de resíduos e preparo do <i>mulching</i>	OK	Arboran									x	x																														
Execução	Nutrição: líquida e foliar	Fazendo	Arboran																					x				x															
Execução	Remoção das pedras do canteiro e aplicação do <i>mulching</i>	OK	Arboran													x																x											
Execução	Tratamento de cavidades	Fazendo	Arboran									x				x																											
Execução	Produção de mudas	OK	Arboran																					x				x															
Execução	<b>3ª ETAPA - Cálculo estrutural</b>	OK	Arboran																	x	x	x	x																				
Execução	Avaliação das escoras atuais	OK	Arboran													x																											
Execução	Cálculos estruturais com modelos matemáticos	OK	Arboran																	x	x																						
Execução	Resolução: escoras e/ou cabeamento	OK	Arboran																					x	x																		
Execução	<b>4ª ETAPA - Serviços ecossistêmicos</b>	OK	Arboran																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Execução	Valoração ambiental, social e histórica da Figueira	OK	Arboran					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Execução	Estudo de percepção com a população	Fazendo	Arboran					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x			x	x														
Execução	Estudo de DNA da árvore	OK	Arboran					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x			x	x			x	x														
Monitoramento	Análise foliar	Fazendo	Arboran																					x				x															
Monitoramento	Análise de solo	Fazendo	Arboran																					x				x															

INDICADORES



Charles Costa Coelho  
 Eng. Florestal e Mestre em Eng. Florestal  
 CTO / P&D / CREA.SC 170731-0

